г
[bookmark: bookmark0]Контрольно-счетная палата
города Фокино
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По итогам проведения параллельного экспертно-аналитического
мероприятия «Мониторинг реализации на территории Брянской
области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» за 2017 год ».
S
2018года	г.Фокино
В соответствии с планом работы на 2018 год, который, утвержден
распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты города Фокино от
22 декабря 2017 года № 174-р пункт 1.3 и соглашения с Контрольно-
счетной палатой Брянской области. Контрольно-счетной палатой городского
округа «город Фокино», совместно с Контрольно-счетной палатой области
проведено параллельное экспертно-аналитическое мероприятие
«Мониторинг реализации на территории Брянской области приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды за 2017 год» -
экспертно аналитическое мероприятие осуществлено в администрации
города Фокино;(далее - администрация города)
В соответствии с утвержденным планом проверка осуществлен^ в 1
полугодие 2018 годаЛ
Мероприятие исполнено председателем Контрольно-счетной палаты
(далее - КСП) городского округа «город Фокино» (далее - городской округ)
Сычевым Н.С..
В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено:
В муниципальном образовании городской округ «город Фокино!»
бюджет муниципального образования на 2017 финансовый год утвержден
программный бюджет решением Совета народных депутатов города Фокино
№ 5-740 от 22.122016 г. «О бюджете городского округа «город Фокино» на
2017 г. и плановый период 2018 и 2019гг.». Этим документом в
муниципальной программе «Реализация полномочий исполнительного
органа власти городского округа «город ФОкинО»(2017-2019 годы» не
предусмотрена подпрограмма «Формирование современной городской среды

-	I
на 2017 год. Подпрограмма «Формирование современной городской среды на
2017 год муниципальной программы «Реализация полномочий
исполнительного органа власти городского округа «город Фокино»(2017-
2019 годы) образовалась на основании постановления администрации города
от 23 мая 2017 года № 420-П и этап утверждения в законодательном органе
этой подпрограммы не установлен.
Ответственным исполнителем этой подпрограммы предусматривалась
администрация города Фокино. Перечень основных мероприятий
подпрограммы включал - благоустройство дворовых территорий(реконт
дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка
скамеек, установка урн для мусора, оборудования детских площадок,
автомобильных парковок, озеленение территорий и др.), благоустройство
общественных территорий. Цели подпрограммы заключались в следующем -
обеспечение и повышение комфортности проживания граждан на территории
городского округа «город Фокино». В задачах программы имелись
следующие пункты — повышение уровня благоустройства дворовых
территорий, повышение благоустройство общественных территорий,
повышение уровня ‘вовлечения граждан и организаций в реализацию
мероприятий и общественных территорий.
Общий Объем предусмотренных средств на реализацию данной
подпрограммы На основании постановления администрации от 23 мая 2017
года № 420- П предусматривался в сумме 16 256 269 рублей 76 копеёК. Из
них из средств областного бюджета планировались поступления в сумме
15 362 724 рубля 71 копейка, 808 564 рубля 46 копеек из средств бюджета
городского округа и 84 980 рублей 59 копеек из внебюджетных источников
(средств заинтересованных лиц).
Фактические расходы по данной подпрограмме за 2017 год составили
16 260 585 рублей 75 копеек. Из средства областного бюджета 15 362 724
рубля 71 копейка(100% предусмотренных), 808 564 рубля 46 копеек средства
городского бюдЖета(100% предусмотренных) и 89296 рублей 58 копеек из
внёбюджетныхисточйиков(105% предусмотренных).
РазНица в сумме 4315 рублей 99 копеек образовалось За счет
дополнительного поступления из внебюджетных источников.
В данной подпрограмме в 2017 году участвовал 21 отобранных объект
городского округа из них 19 объектов по благоустройству дворовых
территорий И 2 объекта по благоустройству общественных мест.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации ОТ 05
апрели 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и
иными действующими нормативными правовыми актами Российской
Федерации в ‘ администрации города по всем 21 отобранным Объектам
Проведены следующие действия. По всем объектам составлены ёзйёТЫ
расходов, на основании которых составлены контракты, которые были
размещены для . проведения торгов в информационной системе . по
результатам, которых образовалась экономия средств в сумме 536080 рублей
52 копейки.. Затем экономию и оставшийся остаток лимитов денежных
средств вновь выставили на торги или заключили договора.

объекты по благоустройству дворовых территорий:
Объект 1— благоустройство дворовой территории д.4,д.5,д.6д.7,д.8,д.9,д.10
по ул. К. Маркса в г. Фокино Брянской области был выставлен на торги
результате которых победителем оказалась организация ООО
«Центроснабкомплект». Сметная стоимость объекта при выставлении на
торги составила 2022108 рублей 18 копеек. Стоимость заключенного
контракта 14 августа 2017 года на сумму 1809786 рублей 74 копейки при
этом сумма экономии составила 212321 рублей 44 копейки. Однако
01.12.2017 года стороны заключили дополнительное соглашение на
увеличения контракта на 9,9 процентов или 180000 рублей 00 копеек до
1989786рублей 74 копейки. Сроки выполнения работ по данному контракту в
течение 30 дней с момента подписания.
Работы по данному контракту на основании формы 2-КС акт о приемки
выполненных работ приняты в два этапа с нарушением сроком исполнения
01.12.17 на сумму 1809786 рублей 74 копейки и 18.12.17 года на сумму
180000рублей 00 копеек.
Оплата произведена в три этапа - по платежному поручению от 11.12.17 №
612065 в сумме 99489 рублей 34 копейки и по платежному поручению от
12.12.17 № 618686 в сумме 1710297 рубдёй 40 копеек на основании формы
КС-3 справкаг 6 стоимости выполненных работ от 01.12.17 года в сумме
1809786 рублёй 74 копейки. По платежному поручению от 19.12.17 года''в
сумме 180000рублей 00 копеек на основании формы КС-3 о стоимости
выполненных работ от 18.12.17 на сумму 180 000 рублей 00 копеек.
Объект 2 - благоустройство дворовой территории д.2 по ул. К. Маркса в
Г. Фокино Брянской области был выставлен на торги результате которых
победителем оказалась организация ООО «АВТОБАН-строй». Сметная
стоимость объекта цри выставлении на торги составила 455192 рублей 08
койеек. Стоимость заключенного контракта 14 августа 2017 года на сумму
432189 рублей 99 копеек. Сроки выполнения работ по данному контракту в
течение 30 дней с момента подписания. При этом 12 сентября 2017 года
администрация города и ООО «АВТОБАН-строй» заключают соглашение о
расторжении части контракта при котором сумма контракта должна
составить 291004 рублей 06 копеек. Сумма экономии средств составляет
164188 рублей 02 копейки.
Работы по данному контракту на основании формы 2-КС акт о приёмки
выполненных работ исполнены 12.09.17 года в сумме 291004 рублей 06
копеек.	-
Оплата произведена в два этапа - по платежному поручению от 19.10.17 №
219189 в сумме „276453 рубля 86 копеек и по платежному поручению от
19.10.17 года № 219782 в сумме 14550 рублей 20 копеек На основании формы
КС-3 справка о стоимости выполненных работ от 12.09.17 года в сумме
291004 рублей 06 копеек.
Объект 3 - благоустройство дворовой территории д.11 по ул, К. Маркса в
г. Фокино Брянской области был выставлен на торги результате которых
победителем оказалась организация ООО «Капитан Групп». Сметная
стоимость объекта при выставлении на торги составила 496269 рублей 06

копеек. Стоимость заключенного контракта 16 августа 2017 года, на сумму
496269 рублей 06 копеек при этом сумма экономия отсутствует. Сроки
выполнения работ по данному контракту в течение 30 дней с момента
подписания.
Работы по данному контракту на основании формы 2-КС акта о приемки
выполненных работ исполнены с нарушением сроков 21.11.17 в сумме
496269 рублей 06 копеек.
Оплата произведена в два этапа - по платежному поручению от 28.11.17 №
504359 в сумме 471455 рубля 61 копейка и по платежному поручению от
28.11.17 года № 504360 в сумме 24813 рублей 45 копеек на основании формы
КС-3 справка о стоимости выполненных работ от 21.11.17 года в сумме
496269 рублей 06 копеек.
Объект 4 — благоустройство дворовой территории д.19 по ул. К. Маркса в
г. Фокино Брянской области был выставлен на торги результате которых
победителем оказалась организация ООО «ООО Капитан Групп». Сметная
стоимость объекта при выставлении на торги составила 574001 рублей 56
копеек. Стоимость заключенного контракта 16 августа 2017 года на сумму
574001 рублей 56 копейки при этом сумма экономии отсутствует. Сроки
выполнения работ по данному контракту в течение 30 дней с момента
подписания.	!
Работы по данному -контракту на основании формы 2-КС акта о приемки
выполненных работ с нарушением сроков 04.12Л7 на суМму 527803 рубля
ООкопеек.
Оплата произведена в два этапа - по платежному поручению от 12.12.17 №
616720 в сумме 501412 рублей 85койерк й по платежному поручению От
12.12.17 года № 618689 в сумме 26390 рублей 15 копеек на основании формы
КС-3 справка 6'стоимости выполненных работ От 04.12.17 года в сумме
527$03рублей 00, копеек.
"Объект 5 - благоустройство дворовой территории д,31 по ул. К. Маркса в
г. Фокино Брянской области был выставлен на торги результате которых
победителем оказалась организация ООО: «АВТОБАН-строй». Сметная
стоимость объекта При выставлении на торги составила 287466рублей
88копеек. Стоимость заключенного контракта 14 августа 2017 года на сумму
287466 рублей 88 копеек при этом сумма экономии отсутствует. Сроки
Выполнения работ по данному контракту в течение 30 дней с момента
подписания.
Работы по данному контракту на основании формы 2-КС акта о приемки
выполненных работ 12.09.17 на сумму 287466 рублей 88 копеек.
Оплата произведена в два этапа - по платежному поручению от 21.09.17 №
11512 в сумме 273093 рублей 54 копейки и по платежному поручению от
19.10.17 года № 219179 В сумме 14373 рублей 34 копейки на основании
формы КС-3 справка о стоимости выполненных работ от 12.09.17 года в
сумме 287466рублей 88 копеек.
; Объект 6 - благоустройство дворовой территории д.2б по ул. К. Маркса в
г. Фокино Брянской области был выставлен на торги результате которых
победителем оказалась организация ООО «АВТОБАН-строй». Сметная
стоимость объекта при выставлении на торги составила 431714рублей

80копёек. Стоимость заключенного контракта 14 августа 2017 года на сумму
431714 рублей 80 копеек при этом сумма экономии отсутствует. Сроки
выполнения работ по данному контракту в течение 30 дней с момента
подписания.
Работы по данному контракту на основании формы 2-КС акта о приемки
выполненных работ 12.09.17 на сумму 431714 рублей 80 копеек.
Оплата произведена в два этапа - по платежному поручению от 21.09.17 №
12185 в сумме 410129 рублей 06 копеек и по платежному поручению от
19.10.17 года № 219187 в сумме 21585 рублей 74 копейки на основании
формы КС-3 справка о стоимости выполненных работ от 12.09.17 года в
сумме 431714 рублей 80 копеек.
Объект 7 - благоустройство дворовой территории д.27 по ул. К. Маркса в
г. Фокино Брянской области был выставлен на торги результате которых
победителем оказалась организация ООО «АВТОБАН-строй». Сметная
стоимость объекта при выставлении на торги составила 363395рублей
16копеек. Стоимость заключенного контракта 14 августа 2017 года на сумму
363395 рублей 16 копеек при этом сумма экономии отсутствует. Сроки
выполнения работ по данному контракту в течение 30 дней с Момента
подписания. ;
Работы по данному контракту на основании формы 2-КС акта о приемки
выполненных работ 12.09.17 на сумму 363395 рублей 16 копеек.
Оплата произведена в два этапа - по платежному поручению от 21.09.17 №
11510 в сумме 345225рублей 40 копеек и по платежному поручению от
19.10.17 года Jsfe 219181 в сумме 18169 рублей 76 копейки на основании
формы КС-3 справка о стоимости выполненных работ от 12.09.17 года в
сумме 363395 рублей 16 копеек.
Объект 8 - благоустройство дворовой территории д.32, д.36 по ул. К.
Маркса в г. ФОКйно Брянской области был выставлен на торги результате
которых победителем оказалась организация ООО «Капитан Групп».
Сметная стоимость объекта при выставлении на, торги состарила, 987385
рублей 06 копееК. Стоимость заключенного контракта 16 августа 2017 года
на сумму 903457 рублей 25 копеек при этом сумма экономии 83927 рублей
81; копейка. Сроки выполнения работ по дйнному контракту й течение 30
дней с момента подписания.
Работы по данному контракту на основании формы 2-КС акта о приемки
выполненных работ с нарушением сроков 21.11.17 на сумму 903457 рублей
25 Копеек.
Оплата произведена в два этапа - по Платежному поручению От 27.11.17 №
491790 в сумме .858284рублей 39 копеек и по платежному поручению От
27Л 1.17 года № 491791 в сумме 45172 рублей 86 копейки на основании
формы КС-3 Оправка о стоимости выполненных работ от 21.11.17 года в
сумме 903457 рублей 25 Копеек.
Объект 9 - благоустройство дворовой территории д.28 по ул, А.Зверева в
г. Фокино Брянской области был выставлен на торги результате которых
Победителем оказалась организация ООО «АВТОБАН-строй». Сметная
стоимость объекта при выставлении на торги составила 35Г257рублей
68копеек. Стоимость заключенного контракта 22 августа 2017 года на сумму

351257рублей 68 копеек при этом сумма экономии отсутствует. Сроет
выполнения работ по данному контракту в течение 30 дней с момента
подписания.
Работы по данному контракту на основании формы 2-КС акта о приемки
выполненных работ от12.09.17 на сумму 351257 рублей 68 копеек.
Оплата произведена в два этапа - по платежному поручению от 21.09.17 №
11514 в сумме 333694рублей 80 копеек и от 19.10.17 года № 219781 в сумме
17562 рублей 88 копейки на основании формы КС-3 справка о стоимости
выполненных работ от 12.09.17 года в сумме 351257 рублей 68 копеек.
Объект 10 - благоустройство дворовой территории д.1 по ул. Ленина в г.
Фокино Брянской области был выставлен на торги результате которых
победителем оказалась организация ООО «Центрснабкомплект». Сметная
стоимость объекта при выставлении на торги составила 381478рублей
ббкопеек. Стоимость заключенного контракта 05 сентября 2017 года на
сумму 381478 рублей 66 копеек при этом сумма экономии отсутствует.
Сроки выполнения работ по данному контракту в течение 30 дней с момента
подписания. ...	„
Работы по данному контракту на Основании формы 2-КС акта о приемки
выполненных работ с нарушением сроков 01.12.17 на сумму 381478 рублей
66 Копеек.
Оплата произведена в два этапа - по платежному поручению от 07.12.17 №
583588 в сумме ^(Шрублей 93 копеек и от 11.12.17 года № 610113 в сумме
362404 рублей. 73 копейки на оснований формы КС-3 справка о^Птоимбсти
выполненных работ от 01.12.17 года в суММе 381478 рублей 66 копеек. '
Объект 11 - благоустройство дворовой территории д.9 по ул. Ленина в г.
Фокино Брянской области был выставлен на торги результате Которых
победителем оказалась организация ООО «Центрснабкомплект. Сметная
стоимость объекта при выставлении на торги составила 245071рублей
84копейки. Стоимость заключенного Контракта 05 сентября 2077 года на
сумму 245071 рублей 84 копейки при этом сумма экономий отсутствует.
Сроки выполнения р^бот по данному контракту в течение 30 дней с момента
Подписания. 01.12.17 заключено дополнительное соглашение где сумма
контракта должна составить 217917 рублей 46 копеек обязательства на Сумму
27154 рублей 38 копеек по взаимному согласию прекращаются.
Работы по данному контракту на основании формы 2-КС акта О приемки
выполненных работ исполнены с нарушением сроков 01.12.17 на сумму
217917 рублей 46 копеек.	.
Оплата произведена в два этапа - по платежному поручению от 12.12.17 №
616724 в сумме 207021 рублей 59 копеек и от 12.12.17 года № 618690 в
сумме 10895 рублей 87 копейки на основании. формы КС-3 Справка о
стоимости выполненных работ от 01.12.17 года в сумме 217917 рублей 46
копеек.	,
Объект 12 - благоустройство дворовой территории д.12 ..по» ул.
Крупской в г.. Фокино Брянской области был выставлен на торги, результате
которых победителем оказалась организация ООО «Центрснабкомплект».
Сметная стоимость объекта при выставлении на торги составила
146158рублей 34копейки. Стоимость заключенного контракта Q5 сентября

2017 года на сумму 146158рублей 34 копейки при этом :сумма2 экономии
отсутствует. Сроки выполнения работ по данному контракту в течение 30
дней с момента подписания.	v
Работы по данному контракту на основании формы 2-КС акта выполненных
работ исполнены с нарушением сроков 01.12.17 на сумму 146158 рублей 34
копейки.
Оплата произведена в два этапа - по платежному поручению от 07.12.17 №
563587 в сумме 138850 рублей 42 копейки и от 07.12.17 года № 583589 в
сумме 7307 рублей 92 копейки на основании формы КС-3 справка о
стоимости выполненных работ от 01.12.17 года в сумме 146158 рублей 34
копейки.
Объект 13 - благоустройство дворовой территории д.46 по ул. К.
Маркса в г. Фокино Брянской области был выставлен на торги результате
которых победителем оказалась организация ООО «Центрснабкомплект».
Сметная стоимость объекта при выставлении на торги составила
1012887рублей 22копейки. Стоимость заключенного контракта 12 сентября
2Q17 года на сумму 1007822 рублей 78 копейки при этом сумма экономия
5064 рубля 44 копейки. Сроки выполнения работ по данному контракту в
течение 30 дйёй с момента подписания. 01.12.17 заключено дополнительное
соглашение, согласно которого стоимость контракта составит 910540 рублей
53 копейки, обязательства на сумму 97282 рубля 25 копеек прекращаются.
Работы по данному контракту на оснований формы 2-КС акта выполненных
работ исполнены с нарушением сроков 01.12.17 на сумму 910540 рублей
53копейки.	: ’	1
ОПЛагк произведена в два этапа - по платежному поручению от' 12.12.17 №
618687 в сумме 847013 рублей 55 копеек и от 12.12.17 года;№ 618688 в
сумме 63526 рублей 98 копеек на основании формы КС-3 справка о
стоимости выполненных работ от 01.12.17 года в сумме 910540 рублей 53
копейки.
Объект 14 - благоустройство дворовой территорий д.48 по ул. К. Маркса
в г. Фокино Брянской области был выставлен на торги результате которых
победителем оказалась организация ООО «Центрснабкомплект^. Сметная
стоимость объекта при Выставлении на торги составила 2128030рублей
88кОпёек. Стоимость заключенного контракта 12 сентября 2017 года на
сумму 2117390 рублей 73 копейки при этом сумма экономии 10640 рублей 15
кОпеек. Сроки выполнения работ по. данному контракту в течение 30 дней с
момента подписания. 01.12.17 заключено дополнительное соглашение,
согласно которого стоимость контракта составит 1863718 рублей.28 копеек,
обязательства на сумму 253677 рублей 45 копеек прекращаются.
Работы по данному контракту на основании формы 2-КС акта выполненных
работ исполнены с нарушением сроков 01.12.17 на сумму 1863718 рублей
28копеек. .	;	V		
Оплата произведена в два этапа - по платежному поручению от, 12.12.17 №
616722 в сумме 136786 рублей 82 копейки и от 12.12.17 года № 6Г6723 в
сумме 1726931 рублей 46 копеек на основании формы КС-3 справка о

стоимости выполненных работ от 01.12.17 года в сумме 1863718 рублей 28
копеек.
Объект 15 — благоустройство дворовой территории д.Зб по ул. К. Маркса
в г. Фокино Брянской области был выставлен на торги результате которых
победителем оказалась организация ООО «Центрснабкомплект». Сметная
стоимость объекта при выставлении на торги составила 788012рублей
26копеек. Стоимость заключенного контракта 08 сентября 2017 года на
сумму 788012 рублей 26 копеек при этом сумма экономии отсутствует.
Сроки выполнения работ по данному контракту в течение 30 дней с момента
подписания. 01.12.17 заключено дополнительное соглашение, согласно
которого достигнуто соглашение на увеличение стоимости контракта на 7,93
процентов или 62473 рубля 00 копеек в результате стоимость контракта
составила 850485 рублей 26 копеек.
Работы по данному контракту на основании формы 2-КС актов выполненных
работ исполнены с нарушением сроков 01.12.17 на сумму 788012 рублей 26
копеек и от 01.12.17 на сумму 62473 рубля 00 копеек.
Оплата произведена в два этапа - по платежному поручению от 11.12.17 №
612064 в сумме 70219 рублей 98 копейки и от 12.12.17 года № 61672Г в
сумме 780265 рублей 28 копеек на основании форм КС-3 справка о
стоимости выполненных.работ от 01.12.17 года в сумме 788012 рублей 26
коЦеек и 01.12.17 на сумму 62473 рубля ОО койеек.
Объект 16 — благоустройство дворовой территории д.21 по ул. К. Маркса
В г. Фокино Брянской области по этому объекту заключен договор от 10
октября 2017 года №1. Сумма заключенного договора составила 159582 рубля
92 копейки с ООО «Спектр Брянск Строй». При этом нормы,
предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ «jO контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для Обеспечения государственных и муниципальных нужд» не
Применялись. Срок выполнения работ по данному договору в течение 30
Дней с момента подписания.
Работы по данному договору на основании формы 2-КС акта выполненных
работ От 21.11.17 года исполнена с нарушением сроков.	j
Оплата произведена в два этапа - по платежному поручению от 06.12.17 №
563407 в сумме 56603 рубля 77 копеек и от 06.12.17 года № 563409 в сумме
2979 рублей 15 копеек на основании формы КС-3 справка о стоимости
выполненных работ от 21.11.17 года в сумме 59582 рубля 92 копейки.	,
Объект 17 - благоустройство дворовой территории д.30 по ул. К. Маркса
в г; Фокино Брянской области по этому объекту заключен договор от 10
октября 2017 года №2. Сумма заключенного договора составила 84221 рубля
32 копейки с ООО «Спектр Брянск Строй». При этом нормы,
предусмотренные Федеральным законом Российской Федераций От 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не
применялись. Срок выполнения работ по данному договору в течение 30
дней с момента .подписания.	,
Работы по Данному договору на основании формы 2-КС акта вып0лнейнЬ1х
работ от 21.11.17 года исполнена с нарушением сроков,	1

Оплата произведена в два этапа - по платежному поручению от 06.12.17 №
561926 в сумме 80010 рублей 25 копеек и от 06.12.17 года № 563408 в сумме
4211 рублей 07 копеек на основании формы КС-3 справка о стоимости
выполненных работ от 21Л1Л 7 года в сумме 84221рублей 32 копейки.
Объект 18 - благоустройство дворовой территории д.16 по ул.Ленина,
д.11 по ул. Калинина в г. Фокино Брянской области был выставлен на торги
результате которых победителем оказалась организация ООО «Спектр
Брянск Строй». Сметная стоимость объекта при выставлении на торги
составила 666427рублей 42копейки. Стоимость заключенного контракта 09
октября 2017 года на сумму 666427 рублей 42 копейки при этом сумма
экономии отсутствует. Сроки выполнения работ по данному контракту в
течение 30 дней с момента подписания. 03.11.17 заключено дополнительное
соглашение, согласно которого достигнуто соглашение на увеличение
стоимости контракта на 7,09 процентов или 47260 рублей 21 копейка в
результате стоимость контракта составила 713687 рублей 63 копеек.
Работы по данному контракту на основании форм 2-КС акта выполненных
работ исполнены 07.11.17 на сумму 666427 рублей 42 копейки и на. сумму
47260 рублей 21копейка.	.	,
Оплата произведена в два этапа - по платежному поручению от 24.11.17 №
481153 в сумме .678004 рублей 24 копейки и от 24.11.17 года № 482534 в
Ьумме 35683\ рублей 39 копеек на оснований формы КС-3 справка о
стоимости выполненных работ от 07.11.17 года в сумме 713687 рублей 63
копейки.	‘ s .	"1".
Объект 19,- благоустройство дворовой территории д. 14 по ул.Ленина В г.
Фокино Бряйс^ой области был выставлен на торги результате которых
победителем, оказалась организация ООО «Спектр Брянск Строй». Сметная
ЬтОймОсть объекта при выставлении на торги составила 200971рублей
70копеек. Стоимость заключенного контракта 09 октября 2017 года на сумму
200971 рублей 70 копеек при этом сумма экономий отсутствует; Сроки
Выполнения работ по данному контракту в течение 30 дней с Момента
подписания. •	.
Работы по данному контракту на основании форм 2-КС акта Выполненных
работ исполнены 07.11.17 на сумму 20097Грубдей 70 копейки.	'
Оплата произведена в два этапа - по платежному поручению от 13.11.17 №
393272 в сумме 1004$рублей 58 копеек и от 13.11.17 года № 393273 в сумме
190923 рублей 12 копеек на основании формы КС-3 справка о стоимости
выполненных работ От 07.11.17 года в сумме 200971 рублей 70 копеек.
Объекты по благоустройству общественных мест:
Объект 1 - благоустройство сквера Афганцам в г, Фокино Брянской
области был выставлен на торги, в результате которых победителем оказался
ИП Воронин А.И.. «Сметная стоимость объекта при выставлении на торги
составила 2929752рублей ООкопеек. Стоимость заключенного контракта 14
августа 2017 Кода на сумму 2900454 рублей 48 копеек при этом сумма
экономии составляет 29297 рублей 52 копейки. Сроки выполнения работ по
ДаНному контракту до 01:11.2017 года с момента подписания.

Работы по данному контракту на основании формы 2-КС актов выполненных
работ от 16.08.17 на сумму 363227 рублей 04 копейки, от 24.08.17 на сумму
319408 рублей 65 копеек, от 04.09.17 на сумму 410544 рублей 09 копеек, от
12.09.17 на сумму 366113 рублей 88 копеек, от 21.09.17 на сумму 549978
рублей 75 копеек, от 31.10.17 на сумму 874645 рублей 20 копеек, от 31.10.17
на сумму 106536 рублей 87 копеек.
Оплата произведена в восемь этапов - по платежному поручению от 21.09.17
№ 11516 на сумму 366113 рублей 88 копеек, по платежному поручению от
29.09.17 № 85086 на сумму 459978 рублей 75 копеек, по платежному
поручению от 13.11.17 № 393274 на сумму 874645 рублей 20 копеек, по
платежному поручению № 475883 от 23.11.17 на сумму 106536 рублей 87
копеек, по платежному поручению от 25.08.17 №737054 на сумму 218205
рубля 32 копейки, по платежному поручению от 25.08.17 № 737055 на сумму
218204 рубля 32 копейки, от 30.08.17 № 770370 на сумму 319408 рубля 65
копеек, от 07.09.17 № 809396 на сумму 410544 рубля 09 копеек. На
основании формы KG-3 справка о стоимости выполненных работ от 16.08.17
на сумму 363227 рублей 04 копейки, от 24.08.17 на сумму 319408 рублей 65
копеек, от 04.09.17 на сумму 410544 рублей 09 копеек, от 12.09.17 на Сумму
366113 рублей 88 копеек, от 21.09.17 на сумму 549978 рублей 75 копеек, от
31.10.17 на сумму 874645 рублей 20 копеек, от 31.10.17 на сумму 106536
рублей 87 копеек/
Дополнительно на благоустройство этого объекта заключен с ИП Воронин
А:И. договор 22 декабря 2017 года на посадку саженцев хвойных пород
деревьев стоимость заключенного договора 95866 рублей 12 копеек, За эти
средства необходимо высадить 14 туй в сквере Афганцам. Срок исполнения
договора 27.12.2017 года. При этом нормы, предусмотренные Федеральным
законом Российской Федерации от 0,5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для Обеспечения
государственных и муниципальных нужд» Не применялись,
Работы по данному договору на основании формы 2-КС акта выполненных
работ Исполнены 25.12.17 на сумму 95 866 рублей 12 копеек. .
Оплата произведена в - йо платежному поручению от 29.12.17 № 840895 на
сумму 95866 рубль 12 копейка на основании формы КС-3 справка о
стоимости выполненных работ от 25.12.17 года в сумме 95866 . рублей 12
Копеек.
Объект 2 - благоустройство сквера на ул. Ленина в г. Фокйно Брянской
области был выставлен на торги, в результате которых победителем оказался
ИП Буянов Е.Ё.. Сметная стоимость объекта при выставлении на торги
составила 2042739рублей ООкопеек. Стоимость заключенного контракта 01
августа 2017 года на сумму 2012097 рублей 90 копеек цри этом сумма
экономии составляет 30641 рублей 10 копеек. Сроки выполнения работ по
данному контракту до 01.11.2017 года с Момента подписания.
Работы по данному контракту на основании формы 2-КС актов выполненных
работ от 03.08.17 на сумму 369798 рублей 72 Копейки, от 10.08.17 на сумму
241157 рублей 57 Копеек; от 16.08.17 на Сумму 406915 рублей 84 Копейки, от
12.09.17 на сумму 215616 рублей 64 копейки, от 10.1 ОД 7 на сумму 686979
рублей 21 копейка, от 31.10.17 на сумму 91216 рублей 92 Копеек.

Оплата произведена в семь этапов - по плате>шр^ порученшо от 21.09.17 №
11508 на сумму 215616 рублей 64 копеек, по платежному поручению от
19.10.17 № 219185 На сумму 686979 рублей 21 копейка, по платежному
поручению от 23.11.17 № 475882 на сумму 91215 рублей 92 копейки, по
платежному поручению от 08.08.17 №621405 на сумму 100604 рубля 90
копеек, по платежному поручению от 08.08.17 № 621407 на сумму 269193
рубля 72 копейки, от 16.08.17 № 679696 на сумму 241571 рубля 05 копеек, от
07.09.17 № 806974 на сумму 406915 рубля 84 копейки. На основании формы
КС-3 справка о стоимости выполненных работ от 03.08.17 на сумму 369798
рублей 72 копейки, от 10.08.17 на сумму 241157 рублей 57 копеек, от
16.08.17 на сумму 406915 рублей 84 копейки, от 12.09.17 на сумму 215616
рублей 64 копейки, от 10.10.17 на сумму 686979 рублей 21 копейка, от
31.10.17 на сумму 91216 рублей 92 копеек.
Дополнительно на благоустройство этого объекта заключен с ИП Буянов
Е.Е. договор 22 декабря 2017 года на посадку саженцев хвойных пород
деревьев стоимость заключенного договора 85968 рублей 52 копейки. За эти
средства необходимо высадить 16 туй в сквере на ул. Ленина. Срок
исполнения договора 27.12.2017 года. При этом нормы, предусмотренные
Федеральным законом Российской Федерации от 05 апреля 2013 года № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
Обеспечения* государственных и муниципальных нужд» не применялись.
Работы по данному договору на основании формы 2-КС акта Выполненных
работ исполнены 25.12.17 на сумму 85968 рублей 5
2 копеек.	' '	. а -'
Оплата произведена в два этапа - по платежному поручению от 29.12.17 №
840894 на сумму 81341 рубль 61 копейка и платежному поручению от
29.12.17 № 849228 на сумму 4626 рублей 91 копейка на основании формы
КС-3 справка о, стоимости выполненных работ от 25.12.17; года в сумме
85968 рублей 52 копейки.
* Дополнительно на благоустройство этого объекта заключен с ИП Буянов
Е.Е. договор 03; октября 2017 года на устройство детской игровой площадки
стоимость закльбченного договора 95282 рублей 00 копеек. Срок исполнения
договора 01.11.2017 года. При этом нормы, предусмотренные Федеральным
законом Российской Федерации от 05 апрёля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для „обеспечения
государственных и муниципальных нужд» не применялись.
Работы по данному договору на основании формы 2-КС акта выполненных
работ исполнены 04.10.17 на сумму 95282 рублей 00 копеек.
Оплата произведена в два этапа - по, платежному поручению от 12.10.17 №
166557 на сумму 90516 рубль 90 копейка и платежному поручению от
19.10.17 № 219783 на сумму 4765 рублей 10 копеек на основании формы КС-
3 справка о стоимости вьшолненных работ от 04.10.17 года в СуМме 95282
рублей 00 копеек.	^
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Фактические расходы по данной подпрограмме за 2017 год составили
16 260 585 рублей 75 копеек. Из средства областного бюджета ,15 362 724

рубля 71 копейка(100% предусмотренных), 808 564 рубля 46 копеек средства
городского бюджета(100% предусмотренных) и 89296 рублей 58 копеек из
внебюджетных источников( 105% предусмотренных). Этап утверждения в
законодательном органе - Совете народных депутатов города этой
подпрограммы не установлен.
При исполнении программы 11 объектов на сумму 8 235144 рубля 68
копеек(50,6%) завершены с нарушением сроков при этом штрафные санкции
не применялись. По 5 объектам на сумму 420 920 рублей 88 копеек(2,6%)
ссылаясь на статью 93 пункт 4 «Осуществление закупки у единственного
поставщика(подрядчика, исполнителя) не применялись нормы Федерального
закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных муниципальных нужд».
В крайне неблагоприятных климатических условиях(25 декабря 2017
года) выполнены договора по посадки 30 саженцев туй в скверах города на
сумму 181841 рубля 64 копейки.
Визуальным осмотром исполненных объектов установлено, что
антивандальные методы при исполнении , работ использовались не
достаточно., ч	1 Г
ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
Г. Так как й горбдскЬм округе составляется на протяжении ряда Дет
программный бюджет. Необходимо вносить соответствующие изменения в
программы законодательным органом - Советом народных депутатов
городского округа.	' ''
2: Принять меры по не допущению срыва сроков выполнения работ.
3. В случаях срыва сроков применять штрафные /санкций к
недобросовестным исполнителям работ.
4; При заключении договора на выполнения работ использовать все
возможности Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечений государственных и
муниципальных нужд».
5. Не допускать заключения договоров(контрактов) на выполнение работ в
неблагоприятных погодных условиях.	'
‘ 6; В договорах на выполнения работ предусматривать анДйваНДаЛьные
методы.
Председатель КСП

